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Lav Basis Høy E(x) Var(x)

Forvent. Varians

1 FELLESYTELSER

11 Rigg og drift 9 250 12 345 17 500 13 032 1 890 625

17 Dokumentasjon 150 340 950 480 17 778

18 Testing, igangkjøring, idriftsettelse 30 115 300 148 2 025

Sum Fellesytelser 12 800 13 660

2 BYGNING

21 Grunn og fundamenter 0 2 000 2 500 1 500 173 611

29 Andre bygningstekniske deler 0 0 0 0 0

Sum Bygning 2 000 1 500

4 ELKRAFT

41 Basisinstallasjoner for elkraft 100 145 250 165 625

42 Høyspent forsyning 0 0 0 0 0

43 Lavspent forsyning 20 40 100 53 178

44 Lys 0 0 0 0 0

45 Elvarme 0 0 0 0 0

46 Reservekraft 0 0 0 0 0

49 Andre elkraftinstallasjoner 0 0 0 0 0

Sum Elkraft 185 218

5 TELE OG AUTOMATISERING

56 Automatisering 30 40 50 40 11

57 Instrumentering 0 0 0 0 0

59 Andre installasjoner for tele og automatisering 0 0 0 0 0

Sum Tele- og autometisering 40 40

6 ANDRE INSTALLASJONER

Sum Andre installasjoner 0 0

7 UTENDØRS

71 Bearbeidet terreng 55 000 64 165 80 000 66 388 17 361 111

72 Utendørs konstruksjoner 800 1 463 2 000 1 421 40 000

73 Utendørs røranlegg 1 500 2 220 4 000 2 573 173 611

74 Utendørs elkraft 1 800 1 941 3 100 2 280 46 944

75 Utendørs tele og automatisering 0 0 0 0 0

76 Veier og plasser 2 500 3 778 4 500 3 593 111 111

77 Park og hage 0 0 0 0 0

78 Utendørs infrastruktur 2 500 3 033 4 000 3 178 62 500

79 Andre utendørs anlegg 0 0 0 0 0

Sum Utendørs 76 600 79 433

Sum 1-7 - Entreprisekostnad 91 625 94 852 19 880 131

8 GENERELLE KOSTNADER

81 Program 800 1 374 2 000 1 391 40 000

82 Prosjektering 3 500 4 581 6 000 4 694 173 611

83 Administrasjon 3 500 4 581 8 000 5 360 562 500

84 Bikostnader 250 458 800 503 8 403

85 Forsikring og gebyr 250 458 800 503 8 403

Sum Generelle 11 453 12 451

Sum 1-8 - Byggekostnad 103 079 107 303 20 673 047

8 SPESIELLE KOSTNADER

92 Tomt 0 0 0 0 0

93 Finansieringskostnader 0 0 0 0 0

94 Salgskostnader 0 0 0 0 0

95 Merverdiavgift inn 0 0 0 0 0

96 Merverdiavgift ut 25 770 25 770 25 770 25 770 0

97 Investeringskostnader 0 0 0 0 0

98 Uteståede 0 0 0 0 0

99 Diverse 0 0 0 0 0

Sum spesielle 25 770 25 770

Sum 1-9 - Prosjektkostnad 128 848 133 073 20 673 047

Forventede tillegg for 50% sanns. for oppnåelse 4 224

Forventet sum prosjektkostnad (50%) 133 073

  

  

Minimum prosjektkostnad 107 750 0

 

Maksimum prosjektkostnad 0 162 620         
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