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Lav Basis Høy E(x) Var(x)
Forvent. Varians

1 FELLESYTELSER
11 Rigg og drift 7 740 10 284 14 490 10 838 1 265 625
17 Dokumentasjon 150 340 950 480 17 778
18 Testing, igangkjøring, idriftsettelse 30 115 300 148 2 025

Sum Fellesytelser 10 739 11 466

2 BYGNING
21 Grunn og fundamenter 0 2 000 2 500 1 500 173 611
29 Andre bygningstekniske deler 0 0 0 0 0

Sum Bygning 2 000 1 500

4 ELKRAFT
41 Basisinstallasjoner for elkraft 100 145 250 165 625
42 Høyspent forsyning 0 0 0 0 0
43 Lavspent forsyning 20 40 100 53 178
44 Lys 0 0 0 0 0
45 Elvarme 0 0 0 0 0
46 Reservekraft 0 0 0 0 0
49 Andre elkraftinstallasjoner 0 0 0 0 0

Sum Elkraft 185 218

5 TELE OG AUTOMATISERING
56 Automatisering 30 40 50 40 11
57 Instrumentering 0 0 0 0 0
59 Andre installasjoner for tele og automatisering 0 0 0 0 0

Sum Tele- og autometisering 40 40

6 ANDRE INSTALLASJONER
Sum Andre installasjoner 0 0

7 UTENDØRS
71 Bearbeidet terreng 44 000 51 905 65 000 53 635 12 250 000
72 Utendørs konstruksjoner 650 1 163 1 500 1 104 20 069
73 Utendørs røranlegg 1 500 2 220 4 000 2 573 173 611
74 Utendørs elkraft 1 700 1 857 3 000 2 186 46 944
75 Utendørs tele og automatisering 0 0 0 0 0
76 Veier og plasser 1 500 2 939 3 500 2 646 111 111
77 Park og hage 0 0 0 0 0
78 Utendørs infrastruktur 2 200 2 748 3 700 2 883 62 500
79 Andre utendørs anlegg 0 0 0 0 0

Sum Utendørs 62 832 65 027

Sum 1-7 - Entreprisekostnad 75 797 78 252 14 124 089

8 GENERELLE KOSTNADER
81 Program 800 1 137 2 000 1 312 40 000
82 Prosjektering 3 500 3 790 6 000 4 430 173 611
83 Administrasjon 3 500 3 790 8 000 5 097 562 500
84 Bikostnader 250 379 800 476 8 403
85 Forsikring og gebyr 250 379 800 476 8 403

Sum Generelle 9 475 11 792
Sum 1-8 - Byggekostnad 85 271 90 044 14 917 006

8 SPESIELLE KOSTNADER
92 Tomt 0 0 0 0 0
93 Finansieringskostnader 0 0 0 0 0
94 Salgskostnader 0 0 0 0 0
95 Merverdiavgift inn 0 0 0 0 0
96 Merverdiavgift ut 21 318 21 318 21 318 21 318 0
97 Investeringskostnader 0 0 0 0 0
98 Uteståede 0 0 0 0 0
99 Diverse 0 0 0 0 0

Sum spesielle 21 318 21 318
Sum 1-9 - Prosjektkostnad 106 589 111 362 14 917 006

Forventede tillegg for 50% sanns. for oppnåelse 4 772

Forventet sum prosjektkostnad (50%) 111 362
  

  
Minimum prosjektkostnad 89 238 0
 

Maksimum prosjektkostnad 0 138 258       
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